

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	2019年度				2020年度				2021年度			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
徳島県	上板町	大山地区							①・②			③・④		
		松島地区							①・②			③・④		
		高志地区							①・②			③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続